PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, Normativ C56-02 si HG 273/94, participantii care concura la
realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile
normelor in vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in parametri normali de performanta, calitate si fiabilitate
sunt:

B= Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secfiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor ce participa
la verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza. Prezenta proiectantului si certificarea de cétre acesta a calitati
lucrarilor executate este obligatorie pentru urmatoarele faze:

-predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (montarea aparatajelor si tuburilor de protectie)

-ori de cite ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului

-la receptia la terminarea lucrarilor

-la receptia punerii in functiune
In timpul executiei se va face o verificare preliminara. Dupé executarea instalatiei se va face verificarea definitiva,
inainte de punerea in functiune, pe baza dosarului de instalaii de utilizare prezentat la furnizor si cu solicitarea scrisa
a verificarii instalatiei de catre acesta.
Verificarea preliminara presupune:

- verificarea Tnainte de montaj a continuitatji electrice a conductoarelor

- verificarea dupa montaj a continuitaii electrice a ianstalatiei inaintea acoperirii cu tencuiald sau a turnarii

betonului de egalizare

- verificarea calitaji tuburilor electrice care se monteaza

- verificarea aparatelor electrice.
Verificarea definitiva cuprinde:

- verificari prin examinare vizuala (conf. normativ 17-2011)
- verificari prin incercari
Verificarea prin examinare vizuala va cuprinde daca:

-au fost aplicate masuri pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa
-au fost instalate bariere contra focului sau alte elemente care trebuie sa impiedice propagarea focului
-alegerea si reglajul dispozitivelor de protectie s-a executat corect, conform proiectului
-dispozitivele de separare si comanda au fost prevazute si amplasate in locuri corespunzatoare
-materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost realizate in conformitate cu conditiile
impuse de influentele externe
-culorile de indentificare a conductelor electrice au fost folosite conform condijilor din normativul 17-2011
-conexiunile conductoarelor au fost realizate corect
-materialele, echipamentele si utilajele au fost amplasate astfel incat sunt accesibile pentru
-verificari si reparatii, asigura functionarea fara pericole pentru persoane si instalatji
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile normativelor si legislatiei in vigoare. Fazele de
receptie la lucrarilor sunt:

- receptia la terminarea lucrarilor

- receptia punerii in functiune

- receptia finald, dupa expirarea perioadei de garantie legala
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, ale standardelor si
normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele care nu sunt inca asimilate in
normativele roméanesti — cu precizarea ca acestea trebuie sa fi obtinut in prealabil agrementul tehnic.

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de citre executant, pentru a

putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu
nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.



Omiterea sau neconvocarea la timp a proiectantului pentru controlul pe santier, reprezinta asumarea de catre
constructor si beneficiar a atributiilor si raspunderilor de proiectarea conform cu Legea nr. 10/1995.

La prezentarea proiectantului pe santier, se vor pune la dispozitie de catre constructor in vederea incheierii
procesului verbal de verificarea a executiei stadiului fizic, urmatoarele acte:

1. procese verbale de lucrari ascunse;
cartile tehnice ale utilajelor;
buletine de masuratori electrice;
autorizatii ISCIR, probe de casa
procese verbale pentru controlul calitafii lucrarilor de instalatji electrice.

oo

Aceste documente sunt obligatorii in conformitate cu Legea nr. 10/1995, Ordinul ISCIR nr. 20 si Normativul
C56- 85: Normativ pentru verificarea calitatji si receptia lucrarilor de constructii, aprobat cu decizia nr. 61 din
30.10.1985 a Institutului Central de Cercetare Proiectare si Directivare in Constructii si Normativ pentru verificarea
calitatii si receptia lucrarilor de instalatji aferente constructiilor, indicativ C 56-02, aprobat cu Ordinul ministrului
transporturilor, constructjilor si turismului nr.900/2003.



GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR PRIVIND PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII conform Legii nr. 10/1995

INTOCMIT AZI :
Documentul scris care se incheie: Cine
intocmeste si
PVLA - proces verbal de lucréri semneaza.
Nr. Faza de Lucrari ce se controleaza, se verificd sau se Prevederea | ascunse B - beneficiar Nr. si
. . MR . . . E - executant .
Crt. executie receptioneaza calitativ si pentru care trebuiesc legala PVR - proces verbal de receptie P - proiectant data Observatii
intocmite documente scrise care obliga calitativa F - furnizor actului
PV - proces verbal
PVVCL -PV verificare- constatare a
calitati lucrarilor
1. Lucrari 1.1. Stabilirea traseelor si corelarea cu celelalte L.10/1995 PV B,E, P
pregétitoare instalatji 17/2011
C56-02
1.2. Verificarea caracteristicilor si a calitatji L.10/1995 PV de receptie a materialelor E
materialelor utilizate HGR 766/1997 | Certificate de calitate pentru materiale
17/2011 Certificate de conformitate,
Declaratii de conformitate,
Declaratii de performanta,
Agremente tehnice;
1.3. Verificarea caracteristicilor si a calitatji utilajelor L.10/1995 PV pentru verificarea caracteristicilor B,EF
utilizate HGR 766/1997 | tehnice ale utilajelor
2. Montaj instalatji | 2.1. Montarea tuburilor/evilor de protectie si a 1772011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, BE
electrice accesoriilor acestora pentru instalatii interioare C56-02 C56-02 PVLA — proces verbal de lucrari ascunse
cap3 din Caiet PV pentru proba de etanseitate a
Instalaii | tuburilor/tevilor
2.2. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau 17/2011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, B, E
canalizafji (plinte) C56-02 C56-02 | PVLA — proces verbal de lucrari ascunse
cap3 din Caiet PV de verificare a rezistentei de izolatie
Instalatii |
2.3. Montarea cablurilor de energie si semnalizare [7/2011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, BE
si a accesoriilor acestora n instalatji interioare C56-02 C56-02 PVLA - proces verbal de lucrari ascunse
Conectarea conductoarelor si cablurilor in doze, cap3 din Caiet PV de verificare a continuitatii electrice
in clemele din tablouri/cutii de conexiuni si ia Instalati | pentru conducte si cabluri

receptori

Legaturile dintre tablourile generale si tablourile
secundare;

Legaturile electrice de alimentare dintre tabloul de
intrare si diferite echipamente;




2.4. Montare aparatelor de conectare si actionare [7/2011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, B,E
ce nu se afla in tablourile electrice pentru instal. De C56-02 C56-02 | PVLA - proces verbal de lucrari ascunse
iluminat si putere cap3 din Caiet
Instalatji |
2.5. Montarea componentelor instalatjilor de curentj 1772011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, B,EF
slabi inclusiv echipamente C56-02 C56-02 | PVLA - proces verbal de lucrari ascunse
cap3 din Caiet PV de verificare a continuitatji electrice
Instalaji | pentru conducte si cabluri
2.6. Montarea corpurilor de iluminat inclusiv a celor [7/2011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, B,E
pentru ilum. de siguranta C56-02 C56-02
cap3 din Caiet
Instalatji |
2.7. Montarea echipamentelor ( tablouri de 17/2011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, B.E,F
distributie) C56-02 C56-02 | PV de incercare a prizelor de legare la
cap3 din Caiet pamant
Instalatji |
2.8. Montarea instalafjilor de protectie a omului 1772011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, B, E
impotriva socurilor electrice C56-02 C56-02 | PVLA - proces verbal de lucrari ascunse
Instalatia de paratrasnet (instalatia de cap3 din Caiet PV de incercare a prizelor de legare la
captare, instalatia de coborare si priza de pdmant) Instalatii | pamant
Instalatia de protectie impotriva atingerilor PV de verificare a continuitatii electrice
pentru conducte si cabluri
2.9. Montarea posturilor de transformare, a 17/2011 PV constat - verificarea calit lucrarilor, B,E F
grupurilor electrogene si executarea legaturilor in C56-02 C56-02 | PVLA — proces verbal de lucrari ascunse
firide si in tablourile generale, incl. Amenajarea cap3 din Caiet PV pentru probe, rodaj
spatiilor, pozarea cablurilor, aparate de masura si Instalati | PV de control dimensional
control, executarea legaturilor
2.10. Probe de functionare (pentru toate categoriile 17/2011 Proces-verbal pentru proba de B,E proba de 72 ore. de functionare a
de lucrari electrice) C56-02 C56-02 | functionare a instalatiei intregii instalatii
cap3 din Caiet
Instalatji |
3.1. Receptia la terminarea lucrarilor PV de receptie la terminarea lucrarilor B,E, P
Receptia L.10/1995
! HG 273/1994
lucrarilor 1712011
3.2. Receptia finala PV de receptie finala B,E,P
L.10/1995
HG 273/1994

[7/2011




Nota:

1. Coloana cu nr. si data actului se completeaza la data incheierii documentului scris.

2. Termenele la care va avea loc controlul, verificarea si receptia conform fazelor confinute in
prezentul program, vor fi stabilite de beneficiar si executant si vor fi comunicate cu cel putin 10 zile
inainte tuturor participantilor.

3. La receptia investitiei un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

Beneficiar, Executant, Proiectant,



